| ETAPES ELECTORALES | janv-21 | févr-21 | mars-21 | avr-21 | mai-21 | juin-21 | juil-21 | août-21 | sept-21 | oct-21 | nov-21 | déc-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travaux de la CELE | | | 19-mars | | 17-mai | | 12-juil | | | | | |
| Questionnaires aux électeurs | | 28-févr | | | | 18-juin | | | | | | |
| Pesée économique | | | 31-mars | | | | | | | | | |
| Arrêté de composition de la CCISM + modalités + date du scrutin | | | | | | | 01-juil | | | | | |
| Publicité de la liste électorale et recours gracieux devant la CELE | | | | | | | 16-juil | 25-août | | | | |
| Décision sur les recours gracieux | | | | | | | | 26-août | 02-sept | | | |
| Installation de la COE | | | | | | | | | | 04-oct | | |
| Dépôt des listes candidates | | | | | | | | | | 18 au 21-oct | | |
| Camapgne électorale | | | | | | | | | | 23-oct | 03-nov | |
| Envoi du matériel de vote aux électeurs | | | | | | | | | | 25-oct | | |
| Scrutin majoritaire de liste à 1 tour | | | | | | | | | | | 04-nov | |
| Proclamation des résultats | | | | | | | | | | | 04-nov | |
| **Installation de la CCISM 2021 - 2026** | | | | | | | | | | | **18-nov** | |